

11

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МЕДНОГОРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Г. МЕДНОГОРСКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГАПОУ МИК)

ПРИКАЗ

25.08.2022 № 164-од

«О работе с чек-листом мониторинга КТ»

На основании письма министерства образования Оренбургской области № 01-21/6528 от 24.08.2022, с целью эффективной реализации федерального проекта «Профессионалитет» и достижения целевых показателей в установленные сроки,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы, участвующих в реализации проекта (Приложение 1).
2. Определить ответственных за достижение контрольных точек чек-листа мониторинга (Приложение 2).
3. Ответственным за достижение контрольных точек наполнять чек-лист ссылками на документы, подтверждающими исполнение контрольных точек (ссылка: <https://disk.yandex.ru/i/BaUu14owkm2tbg>).
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ГАПОУ МИК

И.В. Горшкова

С приказом ознакомлены:

- | | | |
|-----|--|--------------------|
| 1. | | Мамыкина В.И. |
| 2. | | Норцева О.Н. |
| 3. | | Карачкова А.А. |
| 4. | | Бусалаева А.В. |
| 5. | | Григорьев К.И. |
| 6. | | Альмухаметова Г.Р. |
| 7. | | Давыдова О.А. |
| 8. | | Ерошенко Е.Н. |
| 9. | | Максимова И.Г. |
| 10. | | Перышкина Т.В. |
| 11. | | Самигуллина А.Ф. |
| 12. | | Емельяненко О.В. |
| 13. | | Морозова Л.П. |
| 14. | | Щепина Ю.Ю. |

Состав рабочей группы

1. Горшкова И.В.
2. Мамыкина В.И.
3. Норцева О.Н.
4. Карачкова А.А.
5. Бусалаева А.В.
6. Григорьев К.И.
7. Альмухаметова Г.Р.
8. Давыдова О.А.
9. Ерошенко Е.Н.
10. Максимова И.Г.
11. Перышкина Т.В.
12. Самигуллина А.Ф.
13. Емельяненко О.В.
14. Морозова Л.П.
15. Щепина Ю.Ю.

№ п/п	№, дата протокола минпроса, контрольные поручения с ВКС, контрольные поручения Минобр.ОО	Наименование контрольной точки (мероприятия)	Наименование отчетного документа	Срок исполнения	Ответственные
1.	ДО5-60/05пр от 02.08.2022	Направление в адрес ИРПО документов, необходимых для заключения финансовых соглашений	скрин. отправка	08.08.2022	Бусалаева А.В.
2.	ДО5-60/05пр от 02.08.2022	Заключение соглашений о партнерстве в рамках реализации ФП «Профессионалитет»	скан документа	30.08.2022	Горшкова И.В.
3.	ДО5-60/05пр от 02.08.2022	Заключение соглашений (финансового) о предоставлении грантов в рамках ФП «Профессионалитет» 2023	лист согласования с Н.А. Поздняковой, скан документа, скрин страницы ЭБ	26.08.2022	Бусалаева А.В.
4.	ДО5-73/05пр от 16.08.2022	Регистрация представителей ПОО-участников проекта «Амбассадор» в рамках ФП «Профессионалитет» по ссылке	отчет о количестве зарегистрированных	26.08.2022	Карачкова А.А.
5.	контрольное поручение Минобр.ОО	Проект договора о сетевой форме реализации образовательной программы	проект договора	30.08.2022	Норцева О.Н. Мамыкина В.И.
6.	контрольное поручение Минобр.ОО	Ключевые показатели договора о сетевой форме реализации образовательной программы	показатели и результаты	30.08.2022	Норцева О.Н. Мамыкина В.И.
7.	ДО5-60/05пр от 02.08.2022	Реализация программы популяризации	план проведения мероприятий а период сентябрь-декабрь, ссылки	31.08.2022	Норцева О.Н. Карачкова А.А.
8.	ДО5-73/05пр от 16.08.2022	Обеспечение прохождения Амбассадорами образовательного модуля «О федеральном проекте «Профессионалитет»	релиз, фото, ссылки на размещение новостей	сентябрь 2022	Карачкова А.А.
9.	ДО5-60/05пр от 02.08.2022	Создание управляющих компаний и регионального наблюдательного совета в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» в 2023г.	концепция, состав управляющей компании	01.10.2022	Горшкова И.В. Норцева О.Н.
10.	ДО5-60/05пр от 02.08.2022	Проведение единого дня открытых дверей в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет»	сценарий, релиз, фото, ссылки на размещение новостей	октябрь 2022	Норцева О.Н. Карачкова А.А.
11.	ДО5-73/05пр от 16.08.2022	Организация проведения интерактивного классного часа «Профессионалитет ты в хорошей компании» в рамках Единого дня открытых дверей	сценарий, релиз, фото, ссылки на размещение новостей	октябрь-декабрь 2022	Карачкова А.А.
12.	ДО5-60/05пр от 02.08.2022	Согласование перечней оборудования (инфраструктурные листы) для оснащения пространств образовательно-производственных центров (кластеров)	листы согласования с ИРПО	21.11.2022	Норцева О.Н.

13.	ДО5-60/05пр от 02.08.2022	Согласование дизайн-проектов для оснащения пространств образовательно-производственных центров (кластеров)	листы согласования с ИРПО	21.11.2022	Григорьев К.И.
14.	ДО5-73/05пр от 16.08.2022	Организация проведения итогов и обсуждение перспектив развития проекта «Амбассадоры»	сценарий, релиз, фото, ссылки на размещение новостей	декабрь 2022	Карачкова А.А.
15.	ДО5-73/05пр от 16.08.2022	Организация старта сезона «Амбассадоры Профессионалитета»-2023 года»	сценарий, релиз, фото, ссылки на размещение новостей	январь 2023	Карачкова А.А.
16.	ДО5-60/05пр от 02.08.2022	Объявление закупок товаров работ, услуг для оснащения пространств образовательно-производственных центров (кластеров)	отчет о выполненной работе. % исполнения	20.02.2023	Бусалаева А.В. Григорьев К.И.
17.	ДО5-60/05пр от 02.08.2022	Участие представителей региональных органов исполнительной власти, представителей образовательных организаций и представителей предприятий в выездных совещаниях Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения	заявка	1 квартал 2023	Горшкова И.В.
18.	ДО5-60/05пр от 02.08.2022	Проведение единого дня открытых дверей в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет»	сценарий, релиз, фото, ссылки на размещение новостей	март 2023	Норцева О.Н. Карачкова А.А.
19.	ДО5-60/05пр от 02.08.2022	Организация участия педагогических работников образовательных организаций в программах повышения квалификации	заявка, отчет об участии	апрель-декабрь 2023	Мамыкина В.И.
20.	ДО5-60/05пр от 02.08.2022	Участие в экспертной сессии представителей региональных органов исполнительной власти, представителей образовательных организаций и представителей предприятий дверей в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» в 2023г.	сценарий, релиз, фото, ссылки на размещение новостей	июнь 2023	Горшкова И.В.
21.	ДО5-60/05пр от 02.08.2022	Реализация закупочных процедур для оснащения образовательно-производственных центров (кластеров). Осуществление ремонтных работ и приведение пространств образовательно-производственных центров (кластеров) в соответствие брендбуку	отчет о выполненной работе, % исполнения	20.06.2023	Бусалаева А.В. Григорьев К.И.
22.	ДО5-60/05пр от 02.08.2022	Оборудование площадки образовательно-производственных центров (кластеров) доставка, установка, наладка и ввод в эксплуатацию оборудования	отчет о выполненной работе, % исполнения	25.07.2023	Григорьев К.И. Норцева О.Н.
23.	ДО5-60/05пр от 02.08.2022	Приведение приемной компании по программам федерального проекта «Профессионалитет»	отчет о выполненной работе, % исполнения	01.09.2023	Мамыкина В.И.